

PROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE EL "CORPUS DE INFORMANTES" DE KUSCH

1. Objetivos

1.1. Objetivos generales. ¿Por qué Kusch? ¿Por qué el "corpus"? importancia del trabajo empírico. Filosofía y antropología. Importancia del material, etc.

1.2. Objetivos particulares. (productos) Estar en condiciones de proyectar investigaciones publicables en antropol. y filos. Tener un "corpus" que sirva de base a invs. futuras. posibilidad de publicación de aspectos del "corpus" (por ej. lo que es trabajo inédito de Kusch). Base para posibles trabajos futuros sobre el resto del archivo de K., etc.

(obviamente los objetivos no están redactados)

2. Descripción.

El logro de los objetivos se implementará a través de la consecución de las siguientes metas :

2.1. A corto plazo

- a) Reproducción fotomecánica y/o fotográfica del material de las "carpetas" del "corpus".
- b) Reproducción -al menos parcial- de los cassettes y cintas grabadas correspondientes.
- c) Radicación en FEPAI de las reproducciones indicadas en a) y b). (Determinación de la necesidad o no de otras copias totales o parciales y, si es del caso, realización y traslado de las mismas).

2.2. A mediano plazo

- a) "Documentación" sobre ese material: lectura, fichaje, descripción, etc.
- b) Si fuera necesario más material: conseguirlo.
- c) Elaborar las líneas generales que permitan articular

planes de investigación coordinados en base a algunas hipótesis de trabajo.

2.3. A largo plazo

- a) "Restitución" crítica de los textos (de los informantes)
- b) Desarrollo de los proyectos de investigación que se elaboren y aprueben a partir del logro de las metas mediano plazo (puede anticiparse una "reconstrucción racional" de lo que haría Kusch; la publicación de lo inédito acabado (carpetas 29 y 68-69), etc.) *c) Publicación del "corpus" y/o las invs. posteriores. (1)*

3. Desarrollo.

3.1. Trabajos ya realizados.

Se ha hecho una descripción y marcado del archivo de Kusch (1984) Ello permite ubicar los materiales que integran el "corpus" y que se reproducirán para ser trabajados; son los contenidos en las siguientes carpetas:

- . nº 29: sólo el trabajo "Expectativa sobre el trabajo de campo" (10 p.)
- . nº 41 y 43: correspondencia sobre el tema.
- . nº 36 y nº 48 al 69 inclusive, que contiene el "corpus". (Debe confirmarse si la carpeta 55 sólo reproduce la 52, y si la 68 y 69 son mmmm dos ej. de lo mismo).

También pueden ubicarse los cassettes correspondientes o fotocopiar los índices para su exacta ubicación posterior. Como la investigación no se propone exhaustividad, el material parece suficiente, sin perjuicio de lo dicho en 2.2.b.

3.2. Material con que se cuenta actualmente

- a. Reproducción de la carpeta nº 52 y algunos materiales sueltos.
- b. La obra edita de Kusch.
- c. Material de escritorio, etc. (FEPAI) (Sería importante saber si se puede contar con un grabador de doble cassette y de alta velocidad).

3.3. Personas que participarán en la investigación. (A corto y mediano plazo)

Camaly, Rubinelli y yo; investigadores.

Elizabeth y Lértora: asesores.

(Habría que redactar breve curriculum y qué haría c/l).

3.4. Pasos para lograr las metas a corto plazo.

- a. Obtención de la autorización (en el caso de la correspondencia, puede incluir que Elizabeth la revise previamente a fin de excluir lo que fuere personal).
- b. Revisión somera del material a duplicar. Determinar si es posible, en esta etapa, reproducir los cassettes; o coordinar el trabajo necesario para hacerlo posible en el futuro próximo.
- c. Seleccionar y/o conseguir instituciones capacitadas técnicamente para reproducir el material. ~~quantum admodum~~
- d. Traslado del material a reproducir de Maimará a Jujuy. Control directo de las tareas de duplicación. Devolución de originales a Maimará.
- e. Traslado de los materiales copiados a Buenos Aires para su radicación en FEPAI. (y nueva duplicación, si fuera necesario).

3.5. Pasos para lograr las metas a mediano plazo.

- a. En principio (y salvo que las características del material aconsejen otra cosa), las tareas previstas en 2.2.a y b, podrían ser hechas por una persona o equipo en Bs. As. siguiendo normas comunes, y el resultado de este trabajo remitido a los otros.
- b. La elaboración de planes de investigación y la evaluación del material podría hacerse en una sesión intensiva de unos días con todo el equipo en Bs.As. (previa distribución del material indicado en a. o 3.4.e. si fuere necesario).

3.6. Pasos para ~~mmmmmm~~ lograr metas a largo plazo.

Se detallarán después de cumplirse lo previsto en 2.2.c.

3.7. Instrumental necesario.

Material de escritorio y papelería. Un grabador de doble cassette y alta velocidad podría reducir sensiblemente costos, pero no es imprescindible.

4. Anexos que sean necesarios (Ej.: mi trabajo previo sobre el corpus)

5. Propuesta estimada de financiación:

5.1. Honorarios y sueldos (sólo si hay financiación extra)

		c/l mensual	total (6 m.)
a) 3 invs. part-time	U\$S 50	150	900
b) 2 asesores	U\$S 50	100	600

S. Total 1500

5.2. Gastos de funcionamiento (estimado)

a) Reproducción de material mecanografiado (fotocopias unas 4.000 a U\$S 0,05 c/l	U\$S 200
b) Reproducción de grabaciones (calculando la reproducción de 80 cassettes en aparato propio; tal vez sean muchos menos cassettes, pero el costo será mucho mayor en el caso de mandarlo hacer).....	U\$S 100
c) Viáticos (un viaje Bs.As.-Maimará i. y v.; un viaje Maimará-Bs.As. i. y v.; un viaje Mdeo-Bs.As. i y v.; varios viajes Jujuy-Maimará).....	U\$S 400
d) Comunicaciones (incluyendo posible envío de materiales).....	U\$S 50
e) Muebles y útiles.....	U\$S 50
	S.T. <u>U\$S 800</u>

5.3. Imprevistos.U\$S 200TOTAL: U\$S 2.500

(1) Nota El presente proyecto sólo considera las etapas de corto y mediano plazo, ya que las etapas de largo plazo requieren otra estructura de funcionamiento y son imposibles de prever sin realizar las primeras etapas. Estimo que la realización de lo previsto para corto y mediano plazo puede insumir entre 6 y 9 meses, dependiendo su duración de las dificultades que se presenten.

Mauricio Lengon

